

ACTA DE REUNIÓN – METODOLOGÍA SCRUM

Sprint 1 – Día 1

Fecha: 18 de febrero de 2026

Hora: 6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet / presencial según corresponda)

Proyecto: Sistema web de gestión (login, registro y base de datos)

Equipo de trabajo:

- Julián Arias
 - Karol Perez
 - Kevin Santamaria
-

1. Objetivo de la reunión

Dar inicio al proyecto bajo la metodología Scrum, definir las primeras tareas del Sprint 1 y establecer la organización del equipo para el desarrollo del sistema.

2. Temas tratados

- Presentación del proyecto y alcance inicial.
 - Definición de herramientas de trabajo (GitHub, entorno de desarrollo, Django).
 - Asignación de roles dentro del equipo.
 - Identificación de las primeras funcionalidades a desarrollar:
 - Vista de registro de usuarios.
 - Vista de inicio de sesión (login).
 - Inicialización de la base de datos.
 - Organización del repositorio y estructura del proyecto.
-

3. Roles asignados

- **Scrum Master:** Julián Arias
- **Desarrolladores:** Todo el equipo
- **Product Owner:** Yamin Sánchez

4. Actividades realizadas

Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades:

- Creación del proyecto en Django.
 - Configuración inicial del entorno de trabajo.
 - Creación de las primeras vistas:
 - Registro de usuario.
 - Inicio de sesión.
 - Diseño básico de las interfaces en HTML.
 - Configuración inicial de la base de datos.
 - Creación del repositorio en GitHub para el control de versiones.
 - Asignación de tareas individuales a cada integrante.
-

5. Avances del Sprint

- Se lograron implementar las vistas iniciales de registro y login.
 - Se dejó estructurada la base del proyecto en Django.
 - Se establecieron las bases para la conexión con la base de datos.
-

6. Dificultades encontradas

- Problemas iniciales con la configuración del entorno.
 - Errores de sintaxis en las vistas (indentación en Python).
 - Dudas sobre la correcta organización del proyecto en Django.
-

7. Acuerdos

- Cada integrante continuará trabajando en su módulo asignado.
 - Se realizará una reunión diaria para seguimiento del Sprint.
 - Se documentarán los avances diariamente como evidencia del proceso Scrum.
 - Se mantendrá actualizado el repositorio en GitHub.
-

8. Tareas asignadas

- **Julián:** Supervisar el desarrollo y corregir errores en vistas.
- **Integrante 2:** Continuar con el diseño del login.
- **Integrante 3:** Trabajar en la base de datos y modelos.


9. Próxima reunión

Fecha: 19 de febrero de 2026

Objetivo: Revisar avances, corregir errores y continuar con la integración de funcionalidades.

10. Evidencia

Se deja constancia de que el equipo participó activamente en la reunión y se avanzó en el desarrollo inicial del proyecto, cumpliendo con los objetivos establecidos para el primer día del Sprint.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Registro de Usuario'. The address bar displays '127.0.0.1:8000'. Below the browser window, a 'Crear Cuenta' (Create Account) form is centered on a light blue background. The form contains four input fields: 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Contraseña', and 'Confirmar contraseña'. A blue 'Registrarse' button is positioned below these fields. At the bottom of the form, there is a link that reads '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión'.

Subir Documento

Tipo Documento:

Fecha Vencimiento:

dd/mm/aaaa

Archivo PDF:

Elegir archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Subir

juli23arias / proyecto1

Type / to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Karitoperez has been added as a collaborator on the repository.

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Rules

Actions

Models

Webhooks

Copilot

Collaborators and teams

Public repository
This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

1 entity has access to this repository. [0 collaborators](#), [1 invitation](#)

Manage access

Add people

☐ Select all

Type